



Primarschule Elgg

(Protokollauszug der Sitzung der Primarschulpflege vom 7. September 2021)

Antrag für die

Primarschulgemeindeversammlung Elgg vom 13. Dezember 2021

Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz Luftaufbereitungsgeräte und Steuerung im Hallenbad, Trakt 4, Schulanlage „Im See“

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 22. September 2020 hat die Gemeindeversammlung dem Kreditantrag von CHF 205'000 für den Ersatz Luftaufbereitungsgeräte und Steuerung im Hallenbad, Trakt 4, Schulanlage im See zugestimmt.

Die Planung und die Ausführung hat Firma Engie übernommen.

Bauabrechnung Kostenaufstellung

Positionen	Kostendach GV	Abrechnung
Luftaufbereitungsgerät Lüftung Schwimmhalle	CHF 125'320.00	CHF 162'635.25
Gebäudeautomationssystem (inkl. Leitsystem)	CHF 48'428.00	inkl.
Bauseits: Elektriker, Heizung, Baumeister	CHF 12'000.00	CHF 11'511.25
Reserve	CHF 4'596.00	CHF 4'252.50
<i>Zwischentotal</i>	<i>CHF 190'344.00</i>	<i>CHF 178'399.00</i>
MWST 7.7%	CHF 14'656.00	CHF 13'736.70
CH Total	CHF 205'000.-	CHF 192'135.70

Begründung Kostenüberschreitung - Kostenunterschreitung

Aufgrund eines gut kalkulierten Kostenvoranschlags ist der Kredit eingehalten worden.

Die Primarschulpflege beschliesst

Die Primarschulpflege genehmigt die vorliegende Bauabrechnung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, der Bauabrechnung mit Bruttokosten von CHF 192'135.70 und einer Kreditunterschreitung von CHF 12'864.30 zuzustimmen.

Die Kosten sind nicht budgetiert.

Die Rechnungsprüfungskommission wird um Prüfung und Stellungnahme zuhanden der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2021 ersucht.

Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Gemeindeversammlung als Antrag (KW 50)
- Rechnungsprüfungskommission zur Prüfung und Antragstellung (KW 40)
- Ressort Liegenschaften
- Ressort Finanzen
- Akten

Elgg, den 7. September 2021

Primarschule Elgg

Monika Brühwiler
Präsidentin Schulpflege



Anita Jansen
Schulverwalterin

