

Zum Antrag «Genehmigung Bauabrechnung Schulraumerweiterung 1. Etappe auf der Schulanlage 'im See' Elgg»

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag «Genehmigung Bauabrechnung Schulraumerweiterung 1. Etappe auf der Schulanlage 'Im See' Elgg» geprüft:

Die Bauabrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 2'895'678.08 mit einem Minderaufwand von CHF 454'321.92 gegenüber dem von der Gemeindeversammlung (Projektierungskredit über CHF 450'000.00) resp. dem Souverän (Baukredit von CHF 2'900'000.00) genehmigten Kredit von total CHF 3'350'000.00.

2. Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung in der Gesamthöhe von CHF 2'895'678.08 zu genehmigen.

Elgg, 2. November 2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
der Primarschulgemeinde Elgg

Der Präsident

Der Aktuar



Daniel Gillmann



Christian Meier